CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED 2026 - I

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED ENERO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	05-Ene
•Carrera 23	06-Ene
•Parque 13	07-Ene
•Vía local 1	08-Ene
•Parque 1	09-Ene
•Parque 3	13-Ene
•Parque 2	14-Ene
•Parque 11	15-Ene
•Parque 10	16-Ene
•Parque 4	19-Ene
•Vía local 3	20-Ene
•Vía local 6	20-Ene
•Vía local 4	20-Ene
•Vía local 5	21-Ene

Área a intervenir	Fecha intervención
•Carrera 24	21-Ene
•Vía local 7	21-Ene
•Parque 5	22-Ene
•Parque 6	27-Ene
•Parque 6B	27-Ene
•Parque 8	28-Ene
•Parque 9	28-Ene
•Parque 7	29-Ene
•Carrera 25	30-Ene
•Parque 14	31-Ene
•Vía local 2	01-Feb
•UG2	02-Feb

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED FEBRERO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	02-Feb
•Carrera 23	03-Feb
•Parque 13	04-Feb
•Vía local 1	05-Feb
•Parque 1	06-Feb
•Parque 3	09-Feb
•Parque 2	10-Feb
•Parque 11	11-Feb
•Parque 10	12-Feb
•Parque 4	13-Feb
•Vía local 3	16-Feb
•Vía local 6	17-Feb
•Vía local 4	18-Feb
•Vía local 5	19-Feb

Área a intervenir	Fecha intervención
•Carrera 24	19-Feb
•Vía local 7	19-Feb
•Parque 5	20-Feb
•Parque 6	24-Feb
•Parque 6B	25-Feb
•Parque 8	25-Feb
•Parque 9	26-Feb
•Parque 7	27-Feb
•Carrera 25	02-Mar
•Parque 14	03-Mar
•Vía local 2	04-Mar
•UG2	05-Mar

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED MARZO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	27 - Feb
•Carrera 23	02 - Mar
•Parque 13	03 - Mar
•Vía local 1	04 - Mar
•Parque 1	05 - Mar
•Parque 3	06 - Mar
•Parque 2	09 - Mar
•Parque 11	10 - Mar
•Parque 10	11 - Mar
•Parque 4	12 - Mar
•Vía local 3	13 - Mar
•Vía local 6	13 - Mar
•Vía local 4	13 - Mar

Área a intervenir	Fecha intervención
•Vía local 5	13 - Mar
•Carrera 24	13 - Mar
•Vía local 7	13 - Mar
•Parque 5	16 - Mar
•Parque 6	19 - Mar
•Parque 6B	19 - Mar
•Parque 8	20 - Mar
•Parque 9	24 - Mar
•Parque 7	25 - Mar
•Carrera 25	26 - Mar
•Parque 14	30 - Mar
•Vía local 2	31 - Mar
•UG2	01 - Abr

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED ABRIL 2026

Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	06 - Abr
•Carrera 23	07 - Abr
•Parque 13	08 - Abr
•Vía local 1	09 - Abr
•Parque 1	10 - Abr
•Parque 3	13 - Abr
•Parque 2	15 - Abr
•Parque 11	16 - Abr
•Parque 10	17 - Abr
•Parque 4	20 - Abr
•Vía local 3	20 - Abr
•Vía local 6	20 - Abr
•Vía local 4	20 - Abr

Área a intervenir	Fecha intervención
•Vía local 5	20 - Abr
•Carrera 24	21 - Abr
•Vía local 7	21 - Abr
•Parque 5	22 - Abr
•Parque 6	27 - Abr
•Parque 6B	27 - Abr
•Parque 8	28 - Abr
•Parque 9	29 - Abr
•Parque 7	29 - Abr
•Carrera 25	30 - Abr
•Parque 14	03 - May
•Vía local 2	03 - May
•UG2	04 - May

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED MAYO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	04 - Mayo
•Carrera 23	05 - Mayo
•Parque 13	06 - Mayo
•Vía local 1	07 - Mayo
•Parque 1	08 - Mayo
•Parque 3	11 - Mayo
•Parque 2	13 - Mayo
•Parque 11	14 - Mayo
•Parque 10	15 - Mayo
•Parque 4	18 - Mayo
•Vía local 3	19 - Mayo
•Vía local 6	19 - Mayo
•Vía local 4	19 - Mayo
•Vía local 5	19 - Mayo

Área a intervenir	Fecha intervención
•Carrera 24	20 - Mayo
•Vía local 7	21 - Mayo
•Parque 5	25 - Mayo
•Parque 6	22 - Mayo
•Parque 6B	28 - Mayo
•Parque 8	29 - Mayo
•Parque 9	01 - Junio
•Parque 7	02 - Junio
•Carrera 25	02 - Junio
•Parque 14	03 - Junio
•Vía local 2	03 - Junio
•UG2	04 - Junio

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED JUNIO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	05 - Junio
•Carrera 23	09 - Junio
•Parque 13	10 - Junio
•Vía local 1	11 - Junio
•Parque 1	12 - Junio
•Parque 3	12 - Junio
•Parque 2	16 - Junio
•Parque 11	17 - Junio
•Parque 10	18 - Junio
•Parque 4	19 - Junio
•Vía local 3	20 - Junio
•Vía local 6	20 - Junio
•Vía local 4	20 - Junio
•Vía local 5	20 - Junio

Área a intervenir	Fecha intervención
•Carrera 24	22 - Junio
•Vía local 7	22 - Junio
•Parque 5	23 - Junio
•Parque 6	26 - Junio
•Parque 6B	27 - Junio
•Parque 8	29 - Junio
•Parque 9	30 - Junio
•Parque 7	01 - Julio
•Carrera 25	02 - Julio
•Parque 14	04 - Julio
•Vía local 2	06 - Julio
•UG2	06 - Julio

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED 2026 - II

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED JULIO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	10 - Julio
•Carrera 23	11 - Julio
•Parque 13	13 - Julio
•Vía local 1	14 - Julio
•Parque 1	15 - Julio
•Parque 3	16 - Julio
•Parque 2	18 - Julio
•Parque 11	20 - Julio
•Parque 10	21 - Julio
•Parque 4	22 - Julio
•Vía local 3	23 - Julio
•Vía local 6	23 - Julio
•Vía local 4	23 - Julio
•Vía local 5	23 - Julio

Área a intervenir	Fecha intervención
•Carrera 24	24 - Julio
•Vía local 7	25 - Julio
•Parque 5	25 - Julio
•Parque 6	29 - Julio
•Parque 6B	30 - Julio
•Parque 8	31 - Julio
•Parque 9	01 - Agosto
•Parque 7	03 - Agosto
•Carrera 25	04 - Agosto
•Parque 14	06 - Agosto
•Vía local 2	08 - Agosto
•UG2	10 - Agosto

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED AGOSTO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	05 - Agosto
•Carrera 23	05 - Agosto
•Parque 13	06 - Agosto
•Vía local 1	10 - Agosto
•Parque 1	10 - Agosto
•Parque 3	11 - Agosto
•Parque 2	11 - Agosto
•Parque 11	12 - Agosto
•Parque 10	13 - Agosto
•Parque 4	14 - Agosto
•Vía local 3	17 - Agosto
•Vía local 6	17 - Agosto
•Vía local 4	17 - Agosto
•Vía local 5	17 - Agosto

Área a intervenir	Fecha intervención
•Carrera 24	18 - Agosto
•Vía local 7	19 - Agosto
•Parque 5	19 - Agosto
•Parque 6	20 - Agosto
•Parque 6B	20 - Agosto
•Parque 8	21 - Agosto
•Parque 9	24 - Agosto
•Parque 7	25 - Agosto
•Carrera 25	26 - Agosto
•Parque 14	28 - Agosto
•Vía local 2	31 - Agosto
•UG2	01 - Sept

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED SEPTIEMBRE 2026

Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	02 - Sept.
•Carrera 23	02 - Sept.
•Parque 13	03 - Sept.
•Vía local 1	04 - Sept.
•Parque 1	04 - Sept.
•Parque 3	07 - Sept.
•Parque 2	08 - Sept.
•Parque 11	09 - Sept.
•Parque 10	10 - Sept.
•Parque 4	11 - Sept.
•Vía local 3	14 - Sept.
•Vía local 6	14 - Sept.
•Vía local 4	14 - Sept.
•Vía local 5	14 - Sept.

Área a intervenir	Fecha intervención
•Carrera 24	15 - Sept.
•Vía local 7	15 - Sept.
•Parque 5	16 - Sept.
•Parque 6	21 - Sept.
•Parque 6B	21 - Sept.
•Parque 8	22 - Sept.
•Parque 9	23 - Sept.
•Parque 7	24 - Sept.
•Carrera 25	25 - Sept.
•Parque 14	29 - Sept.
•Vía local 2	29 - Sept.
•UG2	30 - Sept.

CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED OCTUBRE 2026

Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	02 - Oct.
•Carrera 23	02 - Oct.
•Parque 13	05 - Oct.
•Vía local 1	05 - Oct.
•Parque 1	06 - Oct.
•Parque 3	07 - Oct.
•Parque 2	08 - Oct.
•Parque 11	09 - Oct.
•Parque 10	13 - Oct.
•Parque 4	14 - Oct.
•Vía local 3	15 - Oct.
•Vía local 6	15 - Oct.
•Vía local 4	15 - Oct.
•Vía local 5	15 - Oct.

Área a intervenir	Fecha intervención
•Carrera 24	16 - Oct.
•Vía local 7	19 - Oct.
•Parque 5	19 - Oct.
•Parque 6	22 - Oct.
•Parque 6B	22 - Oct.
•Parque 8	23 - Oct.
•Parque 9	26 - Oct.
•Parque 7	27 - Oct.
•Carrera 25	28 - Oct.
•Parque 14	30 - Oct.
•Vía local 2	30 - Oct.
•UG2	03 - Nov.