
FEBRERO

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4
•Vía local 5

Área a intervenir Fecha intervención

30-Ene
31-Ene
03-Feb
03-Feb
04-Feb
04-Feb
05-Feb
06-Feb
07-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb

•Parque 5
•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 6 
•Parque 6B
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14 
•Vía local 2
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

12-Feb
17-Feb
17-Feb
18-Feb
18-Feb
19-Feb
20-Feb
21-Feb
26-Feb
25-Feb
25-Feb
28-Feb

CRONOGRAMA CORTE 
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ENERO

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Parque 5
•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4

Área a intervenir Fecha intervención

30-Dic
02-Ene
02-Ene
03-Ene
03-Ene
07-Ene
08-Ene
09-Ene
09-Ene
10-Ene
13-Ene
16-Ene
16-Ene
16-Ene

•Vía local 5
•Carrera 24
•Vía local 7 
•Parque 6
•Parque 6B
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7 
•Carrera 25
•Parque 14
•Vía local 2
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

16-Ene
17-Ene
17-Ene
20-Ene
20-Ene
21-Ene
22-Ene
22-Ene
23-Ene
24-Ene
24-Ene
27-Ene

MARZO

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4

Área a intervenir Fecha intervención

26 - Feb
27 - Feb
27 - Feb
28 - Feb
03 - Mar
03 - Mar
04 - Mar
05 - Mar
06 - Mar
07 - Mar
10 - Mar
10 - Mar
10 - Mar

•Vía local 5
•Parque 5
•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 6 
•Parque 6B
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14 
•Vía local 2
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

10 - Mar
12 - Mar
17 - Mar
17 - Mar
18 - Mar
18 - Mar
19 - Mar
20 - Mar
20 - Mar
24 - Mar
25 - Mar
25 - Mar
26 - Mar

ABRIL

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4

Área a intervenir Fecha intervención

28 - Mar
31 - Mar
01 - Abr
01 - Abr
02 - Abr
02 - Abr
03 - Abr
07 - Abr
08 - Abr
08 - Abr
09 - Abr
09 - Abr
09 - Abr

•Vía local 5
•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 5
•Parque 6 
•Parque 6B
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14
•Vía local 2 
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

09 - Abr
10 - Abr
11 - Abr
14 - Abr
21 - Abr
21 - Abr
22 - Abr
22 - Abr
23 - Abr
23 - Abr
24 - Abr
24 - Abr
28 - Abr

MAYO

•Parque 12
•Pondajes
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Parque 5
•Vía local 3
•Vía local 6

Área a intervenir Fecha intervención

30-Abril
02-Mayo
05-Mayo
05-Mayo
06-Mayo
06-Mayo
07-Mayo
08-Mayo
09-Mayo
12-Mayo
12-Mayo
14-Mayo
16-Mayo
16-Mayo

•Vía local 4
•Vía local 5
•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 6
•Parque 6B
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14 
•Vía local 2
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

16-Mayo
16-Mayo
17-Mayo
17-Mayo
19-Mayo
19-Mayo
20-Mayo
22-Mayo
22-Mayo
23-Mayo
26-Mayo
26-Mayo
27-Mayo

JUNIO

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4
•Vía local 5

Área a intervenir Fecha intervención

30-Mayo
03-Junio
03-Junio
04-Junio
05-Junio
06-Junio
07-Junio
09-Junio
10-Junio
10-Junio
12-Junio
12-Junio
12-Junio
12-Junio

•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 5
•Parque 6
•Parque 6B
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14 
•Vía local 2
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

13-Junio
13-Junio
16-Junio
19-Junio
20-Junio
21-Junio
23-Junio
24-Junio
24-Junio
25-Junio
25-Junio
26-Junio



CRONOGRAMA CORTE 
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JULIO

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Parque 5
•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4

Área a intervenir Fecha intervención

03-Julio
04-Julio
07-Julio
07-Julio
08-Julio
09-Julio
10-Julio
11-Julio
11-Julio
14-Julio
15-Julio
18-Julio
18-Julio
18-Julio

•Vía local 5
•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 6
•Parque 6B 
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14 
•Vía local 2
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

18-Julio
21-Julio
21-Julio
22-Julio
23-Julio
23-Julio
24-Julio
24-Julio
25-Julio
25-Julio
28-Julio
29-Julio

 AGOSTO 

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4

•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4

Área a intervenir Fecha intervención

31 - Julio
01 - Agosto
01 - Agosto
04 - Agosto
04 - Agosto
05 - Agosto
06 - Agosto
06 - Agosto
08 - Agosto
11 - Agosto

15 - Agosto
15 - Agosto
15 - Agosto

•Parque 5 12 - Agosto

•Vía local 5
•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 6
•Parque 6B 
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14 
•Vía local 2
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

15 - Agosto
16 - Agosto
19 - Agosto
19 - Agosto
20 - Agosto
20 - Agosto
21 - Agosto
22 - Agosto
25 - Agosto
26 - Agosto
26 - Agosto
28 - Agosto

SEPTIEMBRE 

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Parque 5
•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4

Área a intervenir Fecha intervención

28 - Ago
29 - Ago
29 - Ago
01 - Sep
01 - Sep
02 - Sep
03 - Sep
03 - Sep
04 - Sep
05 - Sep
08 - Sep
11 - Sep
11 - Sep
11 - Sep

Lorem ipsum•Vía local 5
•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 6
•Parque 6B
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14
•Vía local 2
•UG2 

Área a intervenir Fecha intervención

11 - Sep
12 - Sep
12 - Sep
15 - Sep
15 - Sep
16 - Sep
17 - Sep
17 - Sep
22 - Sep
23 - Sep
23 - Sep
24 - Sep

Lorem ipsum

OCTUBRE 

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4
•Vía local 5

Área a intervenir Fecha intervención

25 - Sep
26 - Sep
29 - Sep
30 - Sep
01 - Oct
02 - Oct
03 - Oct
06 - Oct
07 - Oct
08 - Oct
09 - Oct
09 - Oct
09 - Oct
07 - Oct

•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 6
•Parque 5
•Parque 6B 
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14 
•Vía local 2
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

10 - Oct
10 - Oct
10 - Oct
14 - Oct
16 - Oct
17 - Oct
20 - Oct
21 - Oct
22 - Oct
23 - Oct
23 - Oct
27 - Oct

 NOVIEMBRE

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4
•Vía local 5

Área a intervenir Fecha intervención

24 - Oct
27 - Oct
27 - Oct
28 - Oct
28- Oct
29- Oct
30- Oct
04 - Nov
05 - Nov
05 - Nov
07 - Nov
07 - Nov
07 - Nov
07 - Nov

•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 5
•Parque 6
•Parque 6B
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14 
•Vía local 2
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

07 - Nov
07 - Nov
10 - Nov
13 - Nov
13 - Nov
18 - Nov
19 - Nov
19 - Nov
21 - Nov
24 - Nov
24 - Nov
26 - Nov

 DICIEMBRE 

•Parque 12
•Carrera 23
•Parque 13
•Vía local 1
•Parque 1
•Parque 3
•Parque 2
•Parque 11
•Parque 10
•Parque 4
•Vía local 3
•Vía local 6
•Vía local 4
•Vía local 5

Área a intervenir Fecha intervención

02 - Dic
03 - Dic
04 - Dic
05 - Dic
09 - Dic
10 - Dic
11 - Dic
12 - Dic
15 - Dic
16 - Dic
16 - Dic
16 - Dic
16 - Dic
16 - Dic

•Carrera 24
•Vía local 7
•Parque 5
•Parque 6
•Parque 6B
•Parque 8
•Parque 9
•Parque 7
•Carrera 25
•Parque 14 
•Vía local 2
•UG2

Área a intervenir Fecha intervención

16 - Dic
17 - Dic
18 - Dic
18 - Dic
22 - Dic
23 - Dic
24 - Dic
26 - Dic
27 - Dic
27 - Dic
28 - Dic
28 - Dic


