



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED ENERO 2025

Área a Intervenir	Fecha Intervención	Área a Intervenir	Fecha Intervención
•Parque 12	30-Dic	•Vía local 5	16-Ene
•Carrera 23	02-Ene	•Carrera 24	17-Ene
•Parque 13	02-Ene	•Vía local 7	17-Ene
•Vía local 1	03-Ene	•Parque 6	20-Ene
•Parque 1	03-Ene	•Parque 6B	20-Ene
•Parque 3	07-Ene	•Parque 8	21-Ene
•Parque 2	08-Ene	•Parque 9	22-Ene
•Parque 11	09-Ene	•Parque 7	22-Ene
•Parque 10	09-Ene	•Carrera 25	23-Ene
•Parque 4	10-Ene	•Parque 14	24-Ene
•Parque 5	13-Ene	•Vía local 2	24-Ene
•Vía local 3	16-Ene	•UG2	27-Ene
•Vía local 6	16-Ene		
•Vía local 4	16-Ene		



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED FEBRERO 2025

Área a Intervenir	Fecha Intervención	Área a Intervenir	Fecha Intervención
•Parque 12	30-Ene	•Parque 5	12-Feb
•Carrera 23	31-Ene	•Carrera 24	17-Feb
•Parque 13	03-Feb	•Vía local 7	17-Feb
•Vía local 1	03-Feb	•Parque 6	18-Feb
•Parque 1	04-Feb	•Parque 6B	18-Feb
•Parque 3	04-Feb	•Parque 8	19-Feb
•Parque 2	05-Feb	•Parque 9	20-Feb
•Parque 11	06-Feb	•Parque 7	21-Feb
•Parque 10	07-Feb	•Carrera 25	26-Feb
•Parque 4	10-Feb	•Parque 14	25-Feb
•Vía local 3	10-Feb	•Vía local 2	25-Feb
•Vía local 6	10-Feb	•UG2	28-Feb
•Vía local 4	10-Feb		
•Vía local 5	10-Feb		



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED MARZO 2025

Área a Intervenir	Fecha Intervención	Área a Intervenir	Fecha Intervención
•Parque 12	26 - Feb	•Vía local 5	10 - Mar
•Carrera 23	27 - Feb	•Parque 5	12 - Mar
•Parque 13	27 - Feb	•Carrera 24	17 - Mar
•Vía local 1	28 - Feb	•Vía local 7	17 - Mar
•Parque 1	03 - Mar	•Parque 6	18 - Mar
•Parque 3	03 - Mar	•Parque 6B	18 - Mar
•Parque 2	04 - Mar	•Parque 8	19 - Mar
•Parque 11	05 - Mar	•Parque 9	20 - Mar
•Parque 10	06 - Mar	•Parque 7	20 - Mar
•Parque 4	07 - Mar	•Carrera 25	24 - Mar
•Vía local 3	10 - Mar	•Parque 14	25 - Mar
•Vía local 6	10 - Mar	•Vía local 2	25 - Mar
•Vía local 4	10 - Mar	•UG2	26 - Mar



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED ABRIL 2025

Área a Intervenir	Fecha Intervención	Área a Intervenir	Fecha Intervención
•Parque 12	28 - Mar	•Vía local 5	09 - Abr
•Carrera 23	31 - Mar	•Carrera 24	10 - Abr
•Parque 13	01 - Abr	•Vía local 7	11 - Abr
•Vía local 1	01 - Abr	•Parque 5	14 - Abr
•Parque 1	02 - Abr	•Parque 6	21 - Abr
•Parque 3	02 - Abr	•Parque 6B	21 - Abr
•Parque 2	03 - Abr	•Parque 8	22 - Abr
•Parque 11	07 - Abr	•Parque 9	22 - Abr
•Parque 10	08 - Abr	•Parque 7	23 - Abr
•Parque 4	08 - Abr	•Carrera 25	23 - Abr
•Vía local 3	09 - Abr	•Parque 14	24 - Abr
•Vía local 6	09 - Abr	•Vía local 2	24 - Abr
•Vía local 4	09 - Abr	•UG2	28 - Abr



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED MAYO 2025

Área a Intervenir	Fecha Intervención	Área a Intervenir	Fecha Intervención
•Parque 12	30-Abril	•Vía local 4	16-Mayo
•Pondajes	02-Mayo	•Vía local 5	16-Mayo
•Carrera 23	05-Mayo	•Carrera 24	17-Mayo
•Parque 13	05-Mayo	•Vía local 7	17-Mayo
•Vía local 1	06-Mayo	•Parque 6	19-Mayo
•Parque 1	06-Mayo	•Parque 6B	19-Mayo
•Parque 3	07-Mayo	•Parque 8	20-Mayo
•Parque 2	08-Mayo	•Parque 9	22-Mayo
•Parque 11	09-Mayo	•Parque 7	22-Mayo
•Parque 10	12-Mayo	•Carrera 25	23-Mayo
•Parque 4	12-Mayo	•Parque 14	26-Mayo
•Parque 5	14-Mayo	•Vía local 2	26-Mayo
•Vía local 3	16-Mayo	•UG2	27-Mayo
•Vía local 6	16-Mayo		



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED JUNIO 2025

Área a Intervenir	Fecha Intervención	Área a Intervenir	Fecha Intervención
•Parque 12	30-Mayo	•Carrera 24	13-Junio
•Carrera 23	03-Junio	•Vía local 7	13-Junio
•Parque 13	03-Junio	•Parque 5	16-Junio
•Vía local 1	04-Junio	•Parque 6	19-Junio
•Parque 1	05-Junio	•Parque 6B	20-Junio
•Parque 3	06-Junio	•Parque 8	21-Junio
•Parque 2	07-Junio	•Parque 9	23-Junio
•Parque 11	09-Junio	•Parque 7	24-Junio
•Parque 10	10-Junio	•Carrera 25	24-Junio
•Parque 4	10-Junio	•Parque 14	25-Junio
•Vía local 3	12-Junio	•Vía local 2	25-Junio
•Vía local 6	12-Junio	•UG2	26-Junio
•Vía local 4	12-Junio		
•Vía local 5	12-Junio		



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED JULIO 2025

Área a Intervenir	Fecha Intervención	Área a Intervenir	Fecha Intervención
•Parque 12	03-Julio	•Vía local 5	18-Julio
•Carrera 23	04-Julio	•Carrera 24	21-Julio
•Parque 13	07-Julio	•Vía local 7	21-Julio
•Vía local 1	07-Julio	•Parque 6	22-Julio
•Parque 1	08-Julio	•Parque 6B	23-Julio
•Parque 3	09-Julio	•Parque 8	23-Julio
•Parque 2	10-Julio	•Parque 9	24-Julio
•Parque 11	11-Julio	•Parque 7	24-Julio
•Parque 10	11-Julio	•Carrera 25	25-Julio
•Parque 4	14-Julio	•Parque 14	25-Julio
•Parque 5	15-Julio	•Vía local 2	28-Julio
•Vía local 3	18-Julio	•UG2	29-Julio
•Vía local 6	18-Julio		
•Vía local 4	18-Julio		



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED AGOSTO 2025

Área a Intervenir	Fecha Intervención	Área a Intervenir	Fecha Intervención
•Parque 12	31 - Julio	•Vía local 5	15 - Agosto
•Carrera 23	01 - Agosto	•Carrera 24	16 - Agosto
•Parque 13	01 - Agosto	•Vía local 7	19 - Agosto
•Vía local 1	04 - Agosto	•Parque 6	19 - Agosto
•Parque 1	04 - Agosto	•Parque 6B	20 - Agosto
•Parque 3	05 - Agosto	•Parque 8	20 - Agosto
•Parque 2	06 - Agosto	•Parque 9	21 - Agosto
•Parque 11	06 - Agosto	•Parque 7	22 - Agosto
•Parque 10	08 - Agosto	•Carrera 25	25 - Agosto
•Parque 4	11 - Agosto	•Parque 14	26 - Agosto
•Parque 5	12 - Agosto	•Vía local 2	26 - Agosto
•Vía local 3	15 - Agosto	•UG2	28 - Agosto
•Vía local 6	15 - Agosto		
•Vía local 4	15 - Agosto		

