



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED 2026 - I



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED ENERO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención	Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	05-Ene	•Carrera 24	21-Ene
•Carrera 23	06-Ene	•Vía local 7	21-Ene
•Parque 13	07-Ene	•Parque 5	22-Ene
•Vía local 1	08-Ene	•Parque 6	27-Ene
•Parque 1	09-Ene	•Parque 6B	27-Ene
•Parque 3	13-Ene	•Parque 8	28-Ene
•Parque 2	14-Ene	•Parque 9	28-Ene
•Parque 11	15-Ene	•Parque 7	29-Ene
•Parque 10	16-Ene	•Carrera 25	30-Ene
•Parque 4	19-Ene	•Parque 14	31-Ene
•Vía local 3	20-Ene	•Vía local 2	01-Feb
•Vía local 6	20-Ene	•UG2	02-Feb
•Vía local 4	20-Ene		
•Vía local 5	21-Ene		



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED FEBRERO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención	Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	02-Feb	•Carrera 24	19-Feb
•Carrera 23	03-Feb	•Vía local 7	19-Feb
•Parque 13	04-Feb	•Parque 5	20-Feb
•Vía local 1	05-Feb	•Parque 6	24-Feb
•Parque 1	06-Feb	•Parque 6B	25-Feb
•Parque 3	09-Feb	•Parque 8	25-Feb
•Parque 2	10-Feb	•Parque 9	26-Feb
•Parque 11	11-Feb	•Parque 7	27-Feb
•Parque 10	12-Feb	•Carrera 25	02-Mar
•Parque 4	13-Feb	•Parque 14	03-Mar
•Vía local 3	16-Feb	•Vía local 2	04-Mar
•Vía local 6	17-Feb	•UG2	05-Mar
•Vía local 4	18-Feb		
•Vía local 5	19-Feb		



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED MARZO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención	Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	27 - Feb	•Vía local 5	13 - Mar
•Carrera 23	02 - Mar	•Carrera 24	13 - Mar
•Parque 13	03 - Mar	•Vía local 7	13 - Mar
•Vía local 1	04 - Mar	•Parque 5	16 - Mar
•Parque 1	05 - Mar	•Parque 6	19 - Mar
•Parque 3	06 - Mar	•Parque 6B	19 - Mar
•Parque 2	09 - Mar	•Parque 8	20 - Mar
•Parque 11	10 - Mar	•Parque 9	24 - Mar
•Parque 10	11 - Mar	•Parque 7	25 - Mar
•Parque 4	12 - Mar	•Carrera 25	26 - Mar
•Vía local 3	13 - Mar	•Parque 14	30 - Mar
•Vía local 6	13 - Mar	•Vía local 2	31 - Mar
•Vía local 4	13 - Mar	•UG2	01 - Abr



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED ABRIL 2026

Área a intervenir	Fecha intervención	Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	06 - Abr	•Vía local 5	20 - Abr
•Carrera 23	07 - Abr	•Carrera 24	21 - Abr
•Parque 13	08 - Abr	•Vía local 7	21 - Abr
•Vía local 1	09 - Abr	•Parque 5	22 - Abr
•Parque 1	10 - Abr	•Parque 6	27 - Abr
•Parque 3	13 - Abr	•Parque 6B	27 - Abr
•Parque 2	15 - Abr	•Parque 8	28 - Abr
•Parque 11	16 - Abr	•Parque 9	29 - Abr
•Parque 10	17 - Abr	•Parque 7	29 - Abr
•Parque 4	20 - Abr	•Carrera 25	30 - Abr
•Vía local 3	20 - Abr	•Parque 14	03 - May
•Vía local 6	20 - Abr	•Vía local 2	03 - May
•Vía local 4	20 - Abr	•UG2	04 - May



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED MAYO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención	Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	04 - Mayo	•Carrera 24	20 - Mayo
•Carrera 23	05 - Mayo	•Vía local 7	21 - Mayo
•Parque 13	06 - Mayo	•Parque 5	25 - Mayo
•Vía local 1	07 - Mayo	•Parque 6	22 - Mayo
•Parque 1	08 - Mayo	•Parque 6B	28 - Mayo
•Parque 3	11 - Mayo	•Parque 8	29 - Mayo
•Parque 2	13 - Mayo	•Planta	30 - Mayo
•Parque 11	14 - Mayo	•Parque 9	01 - Junio
•Parque 10	15 - Mayo	•Parque 7	02 - Junio
•Parque 4	18 - Mayo	•Carrera 25	02 - Junio
•Vía local 3	19 - Mayo	•Parque 14	03 - Junio
•Vía local 6	19 - Mayo	•Vía local 2	03 - Junio
•Vía local 4	19 - Mayo	•UG2	04 - Junio
•Vía local 5	19 - Mayo		



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED JUNIO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención	Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	05 - Junio	•Carrera 24	22 - Junio
•Carrera 23	09 - Junio	•Vía local 7	22 - Junio
•Parque 13	10 - Junio	•Parque 5	23 - Junio
•Vía local 1	11 - Junio	•Parque 6	26 - Junio
•Parque 1	12 - Junio	•Parque 6B	27 - Junio
•Parque 3	12 - Junio	•Parque 8	29 - Junio
•Parque 2	16 - Junio	•Parque 9	30 - Junio
•Parque 11	17 - Junio	•Parque 7	01 - Julio
•Parque 10	18 - Junio	•Carrera 25	02 - Julio
•Parque 4	19 - Junio	•Parque 14	04 - Julio
•Vía local 3	20 - Junio	•Vía local 2	06 - Julio
•Vía local 6	20 - Junio	•UG2	06 - Julio
•Vía local 4	20 - Junio		
•Vía local 5	20 - Junio		





CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED 2026 - II



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED JULIO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención	Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	10 - Julio	•Carrera 24	24 - Julio
•Carrera 23	11 - Julio	•Vía local 7	25 - Julio
•Parque 13	13 - Julio	•Parque 5	25 - Julio
•Vía local 1	14 - Julio	•Parque 6	29 - Julio
•Parque 1	15 - Julio	•Parque 6B	30 - Julio
•Parque 3	16 - Julio	•Parque 8	31 - Julio
•Parque 2	18 - Julio	•Parque 9	01 - Agosto
•Parque 11	20 - Julio	•Parque 7	03 - Agosto
•Parque 10	21 - Julio	•Carrera 25	04 - Agosto
•Parque 4	22 - Julio	•Parque 14	06 - Agosto
•Vía local 3	23 - Julio	•Vía local 2	08 - Agosto
•Vía local 6	23 - Julio	•UG2	10 - Agosto
•Vía local 4	23 - Julio		
•Vía local 5	23 - Julio		



CRONOGRAMA CORTE DE CÉSPED AGOSTO 2026

Área a intervenir	Fecha intervención	Área a intervenir	Fecha intervención
•Parque 12	05 - Agosto	•Carrera 24	18 - Agosto
•Carrera 23	05 - Agosto	•Vía local 7	19 - Agosto
•Parque 13	06 - Agosto	•Parque 5	19 - Agosto
•Vía local 1	10 - Agosto	•Parque 6	20 - Agosto
•Parque 1	10 - Agosto	•Parque 6B	20 - Agosto
•Parque 3	11 - Agosto	•Parque 8	21 - Agosto
•Parque 2	11 - Agosto	•Parque 9	24 - Agosto
•Parque 11	12 - Agosto	•Parque 7	25 - Agosto
•Parque 10	13 - Agosto	•Carrera 25	26 - Agosto
•Parque 4	14 - Agosto	•Parque 14	28 - Agosto
•Vía local 3	17 - Agosto	•Vía local 2	31 - Agosto
•Vía local 6	17 - Agosto	•UG2	01 - Sept
•Vía local 4	17 - Agosto		
•Vía local 5	17 - Agosto		

